Паспорт проекта

Маркетплейс "OWN"

Работу выполнили: студенты группы МОАИСМ-О-21/1: Вилданова К.И. Федянин Д.О.

Куратор проекта: Санников И.А. К.Ф.-М.Н., заведующий кафедрой "Математическое моделирование технических систем"

Команда и партнеры проекта

Руководитель проекта:

Васильев А.В

Члены команды проекта:

- 1. Сомов А. А. аккаунт менеджер
- 2. Федянин Д.О backend разработчик
- 3. Крючков М. Г. backend разработчик
- 4. Беляков С.А. frontend разработчик
- 5. Голованов М.М Аналитик
- 6. Вилданова К.И. QA

Партнеры проекта:

Жаркова Г.А. - Профессор каф. ИТ

Проблемы/запросы/вызовы, на разрешение которых направлен проект

- 1. Запрос, направленный на формирование единой платформы взаимодействия вендоров (поставщиков продуктов) и клиентов (покупателей).
- 2. Проблема прямого взаимодействия вендоров и покупателей.
- 3. Проблема контроля соответствия продукта требованиям, заявленных службой качества продуктов маркетплейса.

Цель и задачи проекта

Цель проекта:

Создание единой онлайн-площадки для торговли, позволяющей различным продавцам предлагать свои товары, а покупателям их получать.

Задачи проекта:

- 1. Анализ задач и составление ТЗ
- 2. Разработка и тестирование программного продукта
- 3. Ввод продукта в эксплуатацию

Подходы, методы и инструменты, которые планируется использовать для достижения целей и решения задач проекта

1. Анализ задач и составление Т3:

- Confluence
- Jira
- Zeplin
- Microsoft Visio
- Microsoft Project







Подходы, методы и инструменты, которые планируется использовать для достижения целей и решения задач проекта

2. Разработка и тестирование программного продукта:

- Zeplin
- Visual Studio Code
- Jira
- CS-Cart
- Объектно-ориентированное программирование
- Методология Scrum
- Postman
- Git
- MySQL







Подходы, методы и инструменты, которые планируется использовать для достижения целей и решения задач проекта

3. Ввод продукта в эксплуатацию:

- Visual Studio Code
- Git
- MySQL
- Дымовое тестирование





Ожидаемые результаты проекта

STEP 1

- 1. Разработка единой-онлайн платформы:
 - Осуществлена разработка сайта (маркетплейса);
 - Осуществлена доработка CS-Cart для регулирования публикации товаров.



2. Итоговый отчет проекта

Календарный план проекта

- 1. Составление ТЗ на основе задач предоставленных заказчиком
- 2. Анализ ТЗ на соответствия возможности реализации системы (анализ на отсутствии противоречий)
- 3. Обновление ТЗ в соответствии с анализом
- 4. Детализация задач
- 5. Составление технологической дорожной карты проекта на период реализации (начало и окончания разработки)
- 6. Планирование и распределение задач проекта
- 7. Разработка и тестирование программного продукта
- 8. Проведение релиза
- 9. Поверхностное тестирование и hotfix в случае обнаружения дефектов

Риски проекта

Проектные риски:

- 1. несоблюдение воркфлоу
- 2. больничные, внеочередные отпуска, отгулы и пр.
- 3. задержка в принятии решений, согласования требований.
- 4. превышение выделенного бюджета
- 5. неполные требования, недостаток аналитики
- 6. проблемы/недоступность окружения

Продуктовые риски:

- 1. изменение/расширение требований
- 2. неверные технические решения
- 3. пропущенные баги после релиза проекта.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

